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på norsk sokkel
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Datagrunnlag

Utvikling

Erfaringer

Utsikter



66 utbyggingsprosjekter i perioden 2007‐2018



De fleste prosjekter går bra
83 % ender opp iht. estimatet eller lavere
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Prosjektgjennomføringen går bedre
Færre prosjekter med kostnadsoverskridelser
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Plattformdekk er ofte utfordrende

Foto: Equinor/Arne Wold/Bo B. Randulff



Tidsplan



Reserveendring på nye felt



Reservene øker – Johan Sverdrup x 3



Nye reserver på gamle felt

Foto: Equinor
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Organisasjon

Planlegging

Sentrale tema for å lykkes

Erfaringer Kvalitetssikring

OppfølgingKontraktstrategi



Stor vilje til å dele erfaringer

Illustrasjon: WintershallDea



Innfasing er framtiden
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Illustrasjon: Spirit Energy



15

1999 2013 2017 2019 2020



16

Positiv utvikling

Viktig tidligfasearbeid

Ytterligere forbedringer


